

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

DE: Jorge Henrique Rodrigues Borgneth

PARA: Camila Ferreira Costa

ÓRGÃO: Secretaria de Finanças,  
Planejamento e Gestão Tributária.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO 505/2021.

Encaminhamos através deste, parecer técnico referente à solicitação da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, referente ao contrato nº 505/2021, cujo objeto é prestação de serviços com máquinas pesadas e equipamentos em geral, sob demanda (ordem de serviços) no município de Balsas/MA, para termo aditivo de prazo e devidas providências de validação do mesmo.

É oportuno ressaltar que as condições observadas no despacho do fiscal são as verdadeiras e, portanto, causa que enseja a necessidade de aditar o prazo do referido contrato por mais 06 (seis) meses.

Assim sendo, solicitamos análise de viabilidade e, sendo pelo deferimento, que dê prosseguimento para devida tramitação de validação e confecção do termo aditivo do contrato nº 505/2021.

Limitado pelo exposto e grato pela atenção.

Atenciosamente,

DATA:

19/11/2021

ASSINATURA:

  
Jorge Henrique Rodrigues Borgneth  
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo  
Portaria Nº 008/2021

RECEBIDO EM:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEBIDO POR: