



Município de Presidente Juscelino

DIÁRIO OFICIAL

Diário Municipal

PRESIDENTE JUSCELINO – MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 196, QUARTA– FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2020 PAG:

01/02

SUMÁRIO

RESENHA DE ADITIVO

Página.....01/02

RESENHA DE ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: AO CONTRATO Nº TP-006-2019-001. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, e a Empresa: P R L PEREIRA-ME. Objeto do Presente Termo Aditivo tem por objetivo, prorrogar o prazo de execução do Contrato: nº TP-006-2019-001, para execução dos serviços de pavimentação em bloquete em vias urbanas. Até o dia 28/04/2020. Podendo ser prorrogado conforme interesse da Contratante, através de Termo Aditivo nos termos do art.57, II da Lei nº 8.666/93: FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Prazo de execução 28/01/2020 à 28/04/2020. As demais cláusulas fica inalteradas. Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma: José Magno dos Santos Teixeira – Prefeito Municipal. Pela Empresa: P R L PEREIRA-ME: Paulo Renato Lima Pereira. Empresário.

RESENHA DE ADITIVO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO: AO CONTRATO Nº TP-006-2019-001. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, e a Empresa: P R L PEREIRA-ME. Objeto do Presente Termo Aditivo tem por objetivo, prorrogar o prazo de execução do Contrato: nº TP-006-2019-001, para execução dos serviços de pavimentação em bloquete em vias urbanas. Até o dia 28/07/2020. Podendo ser prorrogado conforme interesse da Contratante, através de Termo Aditivo nos termos do art.57, II da Lei nº 8.666/93: FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Prazo de execução 21/04/2020 à 28/07/2020. As demais cláusulas fica inalteradas. Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma: José Magno dos Santos Teixeira – Prefeito Municipal. Pela Empresa: P R L PEREIRA-ME: Paulo Renato Lima Pereira. Empresário.

RESENHA DE ADITIVO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO: AO CONTRATO Nº TP-006-2019-001. PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma, e a Empresa: P R L PEREIRA-ME. Objeto do Presente Termo Aditivo tem por objetivo, prorrogar o prazo de execução do Contrato: nº TP-006-2019-001, para execução dos serviços de pavimentação em bloquete em vias urbanas. Até o dia 28/10/2020. Podendo ser prorrogado conforme interesse da Contratante, através de Termo Aditivo nos termos do art.57, II da Lei nº 8.666/93: FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Prazo de execução 21/07/2020 à 28/10/2020. As demais cláusulas fica inalteradas. Pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma: José Magno dos Santos Teixeira – Prefeito Municipal. Pela Empresa: P R L PEREIRA-ME: Paulo Renato Lima Pereira. Empresário

José Magno dos Santos Teixeira

Prefeito Municipal



Município de Presidente Juscelino

DIÁRIO OFICIAL

Diário Municipal

PRESIDENTE JUSCELINO – MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 196, QUARTA– FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2020 PAG:
01/02

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Rua Constantino Georgiano Rabelo, Centro – Fone: (98) 3364 1173

CEP: 65.140-000 – Presidente Juscelino – MA

Site: www.presidentejuscelino.ma.gov.br

E-mail: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

Jose Magno dos Santos Texeira

Prefeito

Instituído pela Lei Municipal nº 005 de 16 de Fevereiro de 2017